



Deltagare: Ninni Boss, Ulla-Lena Larsson, Ronnie Palmquist, Anders Björck, Inga-Carin Bergqvist

## Projektmöte, 130326

### Lägesrapport/information

- Det är många utbildningar som är klara att genomföras och många som fått godkänt och är under planering. I avvaktan på att dessa utbildningar också genomförs så tas för närvarande inga nya utbildningsförslag in i projektet.
- En studieresa kommer att planeras för representanter från ungdomsråd, fritidsgårdar till Reggio Emilia för att se och lära om demokrati - barns/ungdomars inflytande i samhället.
- Det planerade testet av "e-medarbetaren" har lagts ner på grund av svagt intresse från verksamheter i kommunerna och oklar planering av vad som sker efter att testet genomförts. C V-projektledning har bedömt att efter testet finns inte utrymme, inom C V-projektet, för eventuell fortsättning "e-medarbetaren".
- En del av upphandlingsutbildningar kommer att tas in i C V-projektet, men inte alla delar på grund av stor kostnad.
- Till den kommande inspirationsföreläsningen om facebook, Frykenstrand 11 april, har Torsby kommun fått 15 deltagarplatser. Föreläsningen kommer att följas upp med Workshop i respektive kommun.
- Informationsstrategerna i kommunerna kommer att få utbildning i "Relate" – handlar om att göra intranätet till en internkommunikationskanal. För att om möjligt minska antalet interna mail.
- Planering av genomförande för diskussionsgrupper pågår centralt i projektet. Deltagarna i fokusgrupperna kommer också att bjudas in att delta.
- Föreläsningsserien i C V-projektet börjar hösten 2013. Först ut blir professor Farida Razulsada, Lund som kommer att föreläsa om kreativitet. I serien ingår också föreläsning om hot & våld och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- C Vproj.ledning ser på möjligheten att anordna kurs i engelska med fokus på bemötande för receptioner, badhus, återvinningsstationer. Kanske någon lärare kan utbilda?

### **På gång...**

- Sunne, rekryteringsgrupp fick en inbjudan till dagens möte att berätta om deras arbete i gruppen och planering av aspirantprogram inom C V. Tyvärr kunde ingen från Sunne komma idag. Planerar för en information längre fram och då kanske samtidigt med ledningsgruppen i Torsby.
- Gemensamt i vår projektgrupp är känslan av att det är svårt att få tid för planering/genomförande av utbildningar, projektet ligger utan för ordinarie arbetsuppgifter.
- Fortsatt planering av utbildningsinsatserna inom socialdokumentation, för samtliga kommuner i projektet, kommer att göras onsdag 27 mars, i Sunne deltar gör Ulla-Lena Larsson och Inga-Carin Bergqvist
- Vi diskuterar vilka befattningar/tjänster som kan vara aktuella att dela med annan kommun – modersmåls lärare, arkivarie, spetskompetens inom IT... tjänsten handläggare för skuldsanering delar vi idag med Sunne kommun.
- Ser vi att utbildningar inom projektet har bidragit till förändring/utveckling av arbetsrutiner mm? Ninni var den på dagens möte som har genomfört utbildningar för sin personal och ser positivt på det projektet har medfört. Kunskap och inte minst mötet och kontakten med kolleger i annan kommun är berikande.
- Nyligen önskad utbildning för städ, har inte fått klartecken att genomföras i projektet. Anledning är att det finns en hel del beviljade utbildningsinsatser inom projektet som väntar på att genomföras och innan de kommit igång tas inga nya förslag till utbildningsaktiviteter in. Därför är det viktigt att ha ett relativt långt framtidsperspektiv vid förslag/önskemål om utbildningsinsatser i verksamheten.
- Om informationen varit oklar kring rutin vid anordnande av utbildning inom C V-projektet så är den följande:  
Varje planerad/önskad utbildningsinsats i projektets regi ska redovisas/informeras skriftligt om till respektive deltagande kommuns projektkoordinator. Den i sin tur vidarebefordrar till projektledare/projektledningsgrupp och först efter godkännande från projektledning centralt kan bokning av utbildare, lokal mm göras.

### **Påminnelse om enkäten som skall fylla i efter varje utbildningsaktivitet!**

#### **Inplanerade möten**

23 april blir inställt med anledning av att proj.ledningsmötet dagen före i Sunne ställs in.

Nästa planerade möte är den **23 maj, kl 9.30-11.30, bibl. mellansalen.**

//Inga-Carin Bergqvist